



รายงาน

ผลการดำเนินการและทบทวน
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แบบ บส.๕

เทศบาลตำบลบ้านฝ้อ
อำเภอบ้านฝ้อ จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตำบลบ้านผือ
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๑-๒๕๖๘- สป.	โครงการ ฝึกอบรมและ ถ่ายทอด ความรู้ บุคลากร ภายในองค์กร	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการ ดำเนินการ	๒	๓	๖	โอน งบประมาณ เพิ่มและใน ปีถัดไปตั้ง งบประมาณ ให้เพียงพอ	ไม่ได้ ดำเนินการ จัดทำ โครงการ เองแต่ให้ เจ้าหน้าที่ เข้ารับการ อบรมกับ หน่วยจัด อบรมอื่น	๒	๒	๔	ต่ำ	ไม่มี	ได้	-	วางแผนการ ดำเนินโครงการ ในปีถัดไปให้ รัดกุม รอบคอบ


รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๒-๒๕๖๘- สป.	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาล	งบประมาณ ไม่เพียงพอ ในการ ดำเนินการ	๒	๓	๖	โอน งบประมาณ เพิ่มและใน ปีถัดไปตั้ง งบประมาณ ให้เพียงพอ	ไม่มีการ โอน งบประมาณ เพิ่มและ ไม่ได้ดำเนิน โครงการ ดังกล่าว	๒	๒	๔	ต่ำ	ไม่มี	ได้	-	วางแผนการ ดำเนินโครงการ ในปีถัดไปให้ รัดกุม รอบคอบ
๓-๒๕๖๘- สป.	ค่าไฟฟ้า	การใช้ พลังงาน ไฟฟ้า เพิ่มขึ้น และใช้ งบประมาณ เพิ่มขึ้นใน การจ่าย ชำระค่า ไฟฟ้า	๔	๕	๒๐	กำหนด มาตรการ ประหยัด พลังงาน และให้ถือ ปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	การใช้ พลังงาน ไฟฟ้ายังไม่ ลดลงแต่มี มาตรการ ในการ ประหยัด พลังงาน ไฟฟ้า	๓	๓	๙	ปานกลาง	คงเหลือ	ได้	-	วางแผนในการ นำระบบโซลาร์ เซลล์มาใช้ใน หน่วยงานเพื่อ ช่วยลดค่าไฟฟ้า

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๔-๒๕๖๘- กศ.	โครงการจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	โอน งบประมาณ เพิ่มและใน ปีถัดไปตั้ง งบประมาณ ให้เพียงพอ	โอน งบประมาณ เพิ่มและการ จัดงานวัน เด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไปด้วย ความ เรียบร้อย บรรลุ วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	ได้	-	ในปีถัดไปตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอต่อการ ดำเนินการ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๕-๒๕๖๘- กศ.	โครงการ ก่อสร้าง อาคารเรียน ส่งเสริม พัฒนาการ เด็ก	ศพด.บ้าน ถ่อนยังอยู่ ในความ ดูแลของที่ ราชพัสดุ กรมธนา รักษ	๕	๕	๒๕	ไม่ ดำเนินการ โครงการ ดังกล่าว รอ จนกว่าจะ ดำเนินการ เรื่อง สถานที่ เรียบร้อย	ดำเนินการ ยื่นเรื่องไป ยังกรมธนา รักษเพื่อขอ ใช้พื้นที่แต่ ยังไม่ได้รับ การอนุญาต ให้ใช้พื้นที่	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	ได้	-	ตรวจสอบ ความถูกต้อง ของเอกสาร สิทธิ์ให้ถูกต้อง ก่อนตั้ง งบประมาณใน การดำเนินการ
๖-๒๕๖๘- กสว.	โครงการ อบรมให้ ความรู้ตาม หลัก เศรษฐกิจ พอเพียง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	๒	๓	๖	โอน งบประมาณ เพิ่มและใน ปีถัดไปตั้ง งบประมาณ ให้เพียงพอ	ไม่ได้โอน งบประมาณ เพิ่มและ ไม่ได้ดำเนิน โครงการ ดังกล่าว	๒	๒	๔	ต่ำ	ไม่มี	ได้	-	ควรดำเนินการ โครงการตาม เทศบัญญัติก่อน โครงการที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ จากหน่วยงาน อื่น

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่ สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยงก่อน การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			วิธีจัดการ ความเสี่ยง	ผล ดำเนินการ จากการ จัดการความ เสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง ภายหลังการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง			การ เปลี่ยนแปลง ระดับความ เสี่ยง	ความ เสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้น ใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการ จัดการความ เสี่ยง/วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความ เสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
๗-๒๕๖๘- กข.	โครงการชุด ลดลำห้วย ซีด ชุมชน บ้านมือ หมู่ ๓	ลำห้วยซีดมี พื้นที่คาบ เกี่ยวกับ อบต. ข้างเคียง	๓	๔	๑๒	ไม่ ดำเนินการ โครงการ ดังกล่าว จนกว่าจะ ทำข้อตกลง กับ อบต. ข้างเคียง	ไม่ได้ ดำเนินการ จัดทำ โครงการ ดังกล่าวใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑	๑	๑	ต่ำ	ไม่มี	ได้	-	ไม่ดำเนินการ โครงการ ดังกล่าว จนกว่าจะ ดำเนินการ จัดทำข้อตกลง กับ อบต. ข้างเคียงให้ เรียบร้อย

(ลงชื่อ)



(นายไวพจน์ แสงเสนาะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านมือ

30 ก.ย. 2568

วันที่.....