



รายงาน

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลบ้านฝื่อ
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

แบบ บส.๔

เทศบาลตำบลบ้านผือ
 รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๑-๒๕๖๘-สป.	โครงการฝึกอบรมและ ถ่ายทอดความรู้ บุคลากรภายในองค์กร	โอนงบประมาณเพิ่ม และในปีถัดไปตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการจัดทำ โครงการเองแต่ให้ เจ้าหน้าที่เข้ารับการ อบรมกับหน่วยจัด อบรมอื่น	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๖๐	ปัญหา : งบประมาณไม่ เพียงพอในการจัดอบรม โดยหน่วยงานต้นสังกัด แนวทางแก้ไข : โอน งบประมาณให้เพียงพอ หรือให้โครงการนี้ตกไป แล้วส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมกับหน่วยงานอื่น ที่จัดฝึกอบรม
๒-๒๕๖๘-สป.	โครงการพัฒนา ศักยภาพสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล	โอนงบประมาณเพิ่ม และในปีถัดไปตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	ไม่มีการโอน งบประมาณเพิ่มและ ไม่ได้ดำเนินโครงการ ดังกล่าว	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๖๐	ปัญหา : งบประมาณไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไข : โอน งบประมาณเพิ่มเพื่อให้ การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๓-๒๕๖๘-สป.	ค่าไฟฟ้า	กำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงานและ ให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	การใช้พลังงานไฟฟ้า ยังไม่ลดลง	มาตรการประหยัด ไฟฟ้า	๕๐	ปัญหา : อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้ งานมานานและมีการ ติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ หรือ ถ้าลดได้ก็ลดได้น้อย แนวทางแก้ไข : จัดหา เครื่องใช้ไฟฟ้ามาทดแทน เครื่องเดิมที่มีอายุการใช้ งานที่นาน และอุปกรณ์ การใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นก็ ไม่ควรจัดหามาเพิ่ม เพื่อ ลดการใช้กระแสไฟ
๔-๒๕๖๘-กศ.	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	โอนงบประมาณเพิ่ม และในปีถัดไปตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอ	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	โอนงบประมาณเพิ่ม และการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	รายงานการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑๐๐	ปัญหา : งบประมาณไม่ เพียงพอ แนวทางแก้ไข : โอน งบประมาณเพิ่มเพื่อให้ การจัดทำโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๕-๒๕๖๘-กศ.	โครงการก่อสร้าง อาคารเรียนส่งเสริม พัฒนาการเด็ก	ไม่ดำเนินการโครงการ ดังกล่าว รอจนกว่าจะ ดำเนินการเรื่อง สถานที่เรียบร้อย	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	ดำเนินการยื่นเรื่องไป ยังกรมธนารักษ์เพื่อขอ ใช้พื้นที่แต่ยังไม่ได้รับ การอนุญาตให้ใช้	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๖๐	ปัญหา : พื้นที่ดำเนินการ ยังอยู่ในความดูแลของ กรมธนารักษ์ แนวทางแก้ไข : ขอใช้ พื้นที่กับกรมธนารักษ์ให้ ถูกต้องและได้รับอนุญาต ก่อนดำเนินการ
๖-๒๕๖๘-กสว.	โครงการอบรมให้ ความรู้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	โอนงบประมาณเพิ่ม และในปีถัดไปตั้ง งบประมาณให้ เพียงพอ	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	ไม่ได้โอนงบประมาณ เพิ่มและไม่ได้ดำเนิน โครงการดังกล่าว	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๖๐	ปัญหา : เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีน้อยประกอบ กับได้รับเงินจัดสรรจาก หน่วยงานอื่นเป็นจำนวน มากจึงทำให้ไม่ได้ ดำเนินการโครงการตาม เทศบัญญัติได้ทัน แนวทางแก้ไข : ควร ดำเนินการโครงการตาม แผนการดำเนินงาน ประจำปีก่อนไปดำเนิน โครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจากหน่วยงาน อื่น

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
๗-๒๕๖๘-กข.	โครงการขุดลอกลำ ห้วยซืด ชุมชนบ้านฝือ หมู่ ๓	ไม่ดำเนินการโครงการ ดังกล่าวจนกว่าจะทำ ข้อตกลงกับ อบต. ข้างเคียง	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	ไม่ได้จัดทำข้อตกลง กับ อบต.ข้างเคียงและ ไม่ได้ดำเนินโครงการ ดังกล่าว	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	๖๐	ปัญหา : พื้นที่ดำเนินการ คาบเกี่ยวกับ อบต. ข้างเคียงซึ่งไม่สามารถ ดำเนินการได้หากไม่ได้ทำ ข้อตกลงกันก่อน แนวทางแก้ไข : ดำเนินการทำข้อตกลงใน การดำเนินโครงการกับ อบต.ข้างเคียงให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการ

(ลงชื่อ)



(นายอำนาจ อุดมเจริญไมตรี)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝือ

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘

วันที่.....

